
 

資料 11   中央図書館 書庫改修工事（実施設計・工事着工）について  
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府立中央図書館所蔵冊数(2022年以降は予測)

図書館所蔵冊数 国際児童文学館所蔵冊数

開館当初の想定 中央図書館開館（中之島図書館

と夕陽丘図書館の蔵書を移転）開館後約 50 年間

の収蔵能力を確保 

 

 

H22（2010）に当初想定になかった国際児童文学館

移転により約 70万冊増加、現在約 86万冊。約 20

年分の図書館分の収蔵能力を使用。 

208万冊 

86万冊 

令和 2年度 
基本構想 

令和 6年度末 
完成予定 

令和 5年度 
実施設計・工事 

令和 4年度 
基本・実施設計 

294 万冊 

       Ｒ６．２ に収蔵能力限界を迎える書庫問題解決のため、 

        地下 2階の駐車場を書庫化し、収蔵能力の確保を実現する 
対応方針  ： 

書庫改修のスケジュール 

令和 3年度 
基本計画 


